



MAXTECH ENGINEERING CO., LTD.

No.384, Maung Makan Kanthar St,
South Dagon Township, Yangon,
Myanmar.

Ph. 09 43 157021, 09 73 115432.
email : maxtech.mm@gmail.com,
maxtech@maxtechmyanmar.com

INVOICE

Attn : General Manager
Winning Way Co., Ltd.
From : Maxtech Engineering Co., Ltd.
Date : 17th June 2025
Subject : Installation price for 211kW on grid solar rooftop plant for 555 plastic factory,
Mandalay.

Ref : INV_010625

Dear Sir,

The final rest payment (50% of total payment MMK39,188,500.00) of solar installation price for 555 plastic factory's rooftop, Mandalay will be 19,594,250.00MMK (MMK: Nineteen million five hundred ninety four thousand two hundred and fifty Only).

Thank and Best regards,

Ye Nyunt (MD)
Maxtech Engineering Co., Ltd.



MAXTECH ENGINEERING CO., LTD.

No.384, Maung Makan Kanthar St,
South Dagon Township, Yangon,
Myanmar.

Ph. 09 43 157021, 09 73 115432.
email : maxtech.mm@gmail.com,
maxtech@maxtechmyanmar.com

Attn : U Kaung Myat Kyaw
Winning Way Co., Ltd.
From : Maxtech Engineering Co., Ltd.
Date : 12th June 2025
Subject : 100% Completion installation work of 211kW on grid solar rooftop for 555 plastic factory,
Mandalay.

Dear Sir,

We are pleased to inform you that we have been able to 100% completion work of 211kW on grid solar installation for 555 Plastic factory, Mandalay. We warranty one-year for installation (12th June 2025 to 11rd June 2026), without parts and service free within warranty period. We will be looking forward to work with you in the future projects.

Thank and Best regards,

Ye Nyunt (MD)
Maxtech Engineering Co., Ltd.









“လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ နှစ်ပက်သဘောတူကတိစာချုပ်”

နေ့စွဲ ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်
နေပြည်တော်..... မြို့နယ်၊

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ၊ ၊ Winning Way Co., Ltd. (ကိုယ်စား)
 (ပထမတစ်ဖက်) ဦးဇော်မင်းမြတ်(၀၂/မရက(နိုင်)၁၁၄၄၁၁)
 အမှတ်(၅၈၉) ဝိုင်လ်စောင့်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကင်း-ပုသိမ်အထူးပြေးလမ်းမကြီး
 ဝက်မှုရန်(၄) လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး။
 နှင့်

လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ ၊ ၊ Maxtech Engineering Co., Ltd. (ကိုယ်စား)
 (ဒုတိယတစ်ဖက်) ဦးရဲညွန့်(၀၂/သကတ(နိုင်)၀၇၉၄၅၄) Managing Director
 အမှတ်(၁၀၀၅)၊ စောင့်သပြေ(၁၃)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊
 သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုန်း-ဝေ-၅၀၂၉၇၄၁။


(အထက်အမည်ပါ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ (ပထမတစ်ဖက်) Winning Way Co., Ltd. နှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ (ဒုတိယတစ်ဖက်) Maxtech Engineering Co., Ltd. ဟုဆိုရာတွင် ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီများနှင့်တကွ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများပါ အကျုံးဝင်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြပါသည်။)

၀။ အပ်နှံသည့်လုပ်ငန်း
 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းတောင်ရှိ သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူထက်မှ စိုက်ထုတ်ကုန်ကုန်ခံသည့် ပူးတွဲပါ Installation Price for 211KW On Grid Solar Rooftop Plant for 555 Plastic factory, Mandalay တွင် ဖော်ပြထားသည့် စာရည်အသွေးခံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့်ပစ္စည်း များကို အသုံးပြု၍ 211KW On Grid Solar Rooftop Plant Installation ကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ထပ်ဆင့်ပေးရန်အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ငန်းတန်ဖိုး
 အထက်အပိုင်း(၁)ပါလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူတို့ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူ သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်စာရင်းစာရွက်နှင့် ငွေပေါင်းမှာ ငွေကျပ်-၃၉,၁၈၈,၅၀၀/- (ကျပ်သုံးရာကိုးဆယ့်တစ်သိန်းရှစ်သောင်း ရှစ်ထောင်ငါးရာတိတိ)ဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ လုပ်ငန်းကာလ
 လုပ်ငန်းအားလုံးအား (၂၆ - ၃ - ၂၀၂၅)ရက်နေ့မှ (၁၉ - ၅ - ၂၀၂၅)ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းကြာချိန် (၄၅)ရက်အတွင်း အထက်အပိုင်း(၁)ပါလုပ်ငန်းကို နှစ်ပက်သဘောတူသတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ပြီးစီးစောင့်ဆောင်ရွက်၍ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူထက်မှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ အားလုံးလက်ရောက်လွှဲအပ်ပေးသည် အထိ စာပြီးစောင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန် နှစ်ပက်သဘောတူညီကြပါသည်။


စာမျက်နှာ - ၂ - သို့



၄။ ငွေပေးငွေပူဝရန်

- (က) ပထမစာရစ်စာပြစ် လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်သည့် (၂၀၁၂ - ၂၀၂၅) ဖက်စုတွင် လုပ်ငန်းစတင်နေ့မှစ၍ (၅၅%) နှင့် ညီမျှသော ငွေကျပ် ၀၉,၅၉၄,၂၅၀/- (ကျပ်တစ်ရာကိုအယ်ပေါ့ဒေါ်နစ်ပေါ့ဒေါ်သောင်းသောင်းနှစ်ပေါ့ဒေါ်တစ်ရာ) လုပ်ငန်းစတင်နေ့မှ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူတို့ ပေးငွေရာ အဆိုပါပုံစံများကို လုပ်ငန်းစတင်နေ့မှစ၍ အပြည့်အဝလက်ခံရရှိကြောင်း ဤစာချုပ်စာဖြင့် တုတ်ဖက်ဝန်ပါသည်။
 - (ခ) လုပ်ငန်း ၀၀၀% ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်နေ့မှ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ လုပ်ငန်းစတင်နေ့မှစ၍ အဆိုပါပုံစံများကို စတင်လုပ်ကိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်နေ့မှ စင်ဆောလက်ခံစာတည်ပြုလက်ခံပြီးသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ် (၅၅%) ဖြစ်သော ငွေကျပ် ၀၉,၅၉၄,၂၅၀/- (ကျပ်တစ်ရာကိုအယ်ပေါ့ဒေါ်နစ်ပေါ့ဒေါ်သောင်းသောင်းနှစ်ပေါ့ဒေါ်တစ်ရာ) ပေးငွေရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီကြပါသည်။
- ၅။ လုပ်ငန်းစတင်နေ့နှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်ဖော်ပြပါ(၁)ပါးလုပ်ငန်းကို အောက်ဖော်ပြပါ ခေတ္တကာလ ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီကြပါသည်။
- (၅-က) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အပ်နှံထားသည့် အထက်ဖော်ပြပါ(၁)ပါးလုပ်ငန်းကို ပူးတွဲပါ 211KW On Grid Solar Rooftop Plant Installation ပါ အမှတ်စဉ်(1.01)လုပ်ငန်းများကို အဆင်ပြေစေရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ အဆိုပါ လက်ခံထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အညီ (ထက်ရာ)များကို တိကျစွာ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ပေး၍ လုပ်ငန်းစတင်နေ့ ကျေနပ်မှုရှိစေရန် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။ နှစ်ဖက်သဘောတူ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကွဲလွဲဆောင်ရွက်မှုများမရှိမီက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းစတင်နေ့ကျေနပ်သည်အထိ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ အပြည့်အဝတာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
 - (၅-ခ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် လုပ်ငန်းစတင်နေ့၏ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၏ ဖိစီးညွှန်ကြားမှုကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အဆင့်အတန်းအရ အထောက်အပံ့ပေးရန် လုပ်ငန်းစတင်နေ့၏ အင်ဂျင်နီယာများ တာဝန်ရှိသူများ၏ စင်ဆောလက်ခံမှုကို ခံယူနိုင်ရန်အတွက် တပ်ဆင်ထားသည့် Solar Rooftop Plant တွင် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မကိုက်ညီမှုများတွေ့ရှိပါက နှစ်ဖက်သဘောတူ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အညီ စနစ်ကျတပ်ဆင်ပေးပါမည်ဟု လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။ ၎င်းတို့၏ စင်ဆောလက်ခံစာတည်ပြုပေးသော လုပ်ငန်းစတင်နေ့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ သဘောတူညီပါသည်။
 - (၅-ဂ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် ဖိလက်ခံဆောင်ရွက်သည့် အထက်ဖော်ပြပါ(၁)ပါးလုပ်ငန်းများကို အခြားသူ တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ လုပ်ငန်းစတင်နေ့၏ တရားဝင်စာဖြင့် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပရမီဆီ ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။

Handwritten signatures and text: စာမျက်နှာ - ၃ - ဆုံး



- (၅-ဃ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်အပိုင်း(၁)ပါလုပ်ငန်းများအားလုံးကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ပြီးစီးစေရန် တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်၍ နှစ်ဖက်သဘောတူ သတ်မှတ်ထားသည့် (၁၉ - ၅ - ၂၀၂၅)ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လက်ရောက်အပ်နှံရမည်။
- (၅-င) အကယ်၍ အပ်နှံသည့်လုပ်ငန်းမှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးသည့် အနေအထားတွင်မရှိပါက သတ်မှတ် ကာလ (၁၆ - ၃ - ၂၀၂၅)ရက်နေ့မှ (၁၆ - ၅ - ၂၀၂၅)ရက်နေ့ထက် (၄၅)ရက် ကျော်လွန်သည့်ရက်များ အတွက် တစ်ရက်လျှင် ငွေကျပ်-၃၉၁,၈၈၅/- နှုန်းဖြင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ၏ လုပ်ငန်းများအားလုံးပြီးစီး၍ လက်ရောက်အပ်နှံသည့်နေ့အထိ ယေဘုယျအားဖြင့် သဘောတူပါသည်။
- (၅-စ) ရန်သူမျိုးငါးပါးနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရ၍ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို အချိန်မီပေးပို့နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၍ မရနိုင်သောအခြေအနေများရှိလာပါက မှန်ကန်မှုတမူတိုအခြေခံ၍ နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရမည်။
- (၅-ဆ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်အပိုင်း(၁)ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာ သောကိစ္စအဝဝကို မိမိ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ပြီးဆုံးပြေလည်အောင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည်။ အကယ်၍ မဖြေဖြတ်ဘဲ လုပ်ငန်းအပ်နှံသည့် နှစ်နာမူများရှိလာပါက အဆိုပါနှစ်နာမူများအတွက် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ ပေးလျော်ရမည်။
- (၅-ဇ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် မိမိလက်ခံထားသည့် အထက်အပိုင်း(၁)ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ ပြန်လည်အပ်နှံပါက (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်တော့ပါက လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ နှစ်နာမူ အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူထံမှ ရယူထားခဲ့သောငွေများ၏ (နှစ်ဆ) ဖြစ်သော ငွေကျပ်နှင့် နှစ်နာကြေးငွေများတို့ပါ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ ပေးလျော်ပါမည်ဟု ဝန်ခံထက်ပြုပါသည်။
- (၅-ဈ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်သားများ ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိပါက လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ မိမိ၏စရိတ်ဖြင့် ပြီးဆုံးပြေလည်အောင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်။
- (၅-ည) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်အပိုင်း(၁)ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လက်ရောက် ပေးအပ်သည့်နေ့မှစ၍ (တစ်) နှစ်တာကာလအတွင်း ပစ္စည်းတပ်ဆင်သည့်နေရာများနှင့် အဆိုပါ 211KW On Grid Solar Rooftop Plant Installation ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများရှိလာပါက လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ မိမိ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ကောင်းမွန်စေရန် တာဝန်ယူဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါမည်။

[Handwritten Signature]
 ၂၀၂၅ ခုနှစ် ၃/၂၅
 ၃၈၈

စာမျက်နှာ - ၄ - သို့



အထက်ပါကားရပ်များကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ(ပထမတစ်ဖက်) Winning Way Co., Ltd. နှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ(ဒုတိယတစ်ဖက်) Maxtech Engineering Co., Ltd. တို့သည် သေချာစွာ ဖတ်ရှုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီး မိမိတို့၏ လွတ်လပ်သော ပင်ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒများနှင့်အညီ အောက်ပါအသိသက်သေများတို့၏ရှေ့မှောက်တွင် ဤစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုကြပါသည်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ(ပထမတစ်ဖက်)

လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ(ဒုတိယတစ်ဖက်)

[Handwritten signature]
25/3/25
2025

[Handwritten signature]
[Blue circular stamp]

Winning Way Co. Ltd. (ကိုယ်စား)
ဦးထော်မင်းမြတ်(၁၂/မရက(နိုင်)၁၁၄၄၁၁)

Maxtech Engineering Co., Ltd. (ကိုယ်စား)
ဦးရဲညွန့်(၁၂/သတက(နိုင်)၀၇၉၄၅၄)

အသိသက်သေများ

ထက်မှတ်	----- <i>[Signature]</i> -----	လက်မှတ်	----- <i>[Signature]</i> -----
အမည်	----- Pkyo Win -----	အမည်	----- Nainq Lin Aung -----
မှတ်ပုံတင်	----- [1.2.304(နိုင်) ၀၀၂၃၆၄ -----	မှတ်ပုံတင်	----- ၈/၂၀၁၃(နိုင်) ၀၀၀၆၅၈ -----
နေရပ်	----- ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝေဟင်မြို့နယ်၊ နေရပ် -----	နေရပ်	----- ဗမာပြည်၊ ငှက်ပြည်ထောင်စု၊ ဝေဟင်မြို့နယ် -----
	----- ရန်ကင်းမြို့ -----		----- ရန်ကင်းမြို့ -----